

Утверждаю
И.о. заведующей ДЦ №1 «Малх»
Бетерсултанова Л.С.



Дорожная карта по введению Федерального Государственного
Образовательного Стандарта дошкольного образования ГБОУДО «Детский сад
№1 «Малх» с. Билтой - Юрт Гудермесского муниципального района».

№	Содержание	Сроки ответствен.	Документ подтвержд.
1. Организационно – содержательное обеспечение внедрения ФГОС ДО			
1.	Создание рабочей группы по введения ФГОС	Март Ст. воспит.	Приказ о созд. рабочей гр. по подг. введ. ФГОС ДО
2.	Разработка и утверждение плана – графика мероприятий по реализации направленности ФГОС	Январь – февр. И.о. зав.	План - график
3.	Организация непрерывного повышения квалификации через мероприятия, а также через институт по проблеме ФГОС	Поэтапно, весь уч. г. Ст. воспит.	Серт., удост –я повыш. квалиф.
4.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения с требованиями ФГОС	Февраль И.о. зав.	Получение объект. информ. о готов. к перех. на ФГОС. Внесение изм. в лок. акты
5.	Включение в годовой план работы методических мероприятий и семинаров по вопросам изучения ФГОС ДО	Поэтапно, весь уч. г. Ст. воспит.	Приложение к годовому плану
6.	Организация работы по разработке основной общеобразовательной программы ГБОУДО №1 «Малх» в соответствии с примерными общеобразовательными программами с учетом ФГОС	До сент. 2014 г. Рук. раб. гр.	Основ. общеобр. пр. в соотв. с ФГОС
7.	Обсуждение и утверждение основной общеобразовательной программы	Сентябрь И.о. зав.	Приказ об утверждении
8.	Определение дорожной карты (плана работы) по внедрению ФГОС в систему работы ДОУ на 2014 – 2015 г.	Май 2014 г.	Дорожная карта на 2014 – 2015 г.

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС			
1.	Курсы повышения квалификации педагогов по вопросам изучения и внедрения ФГОС	В течение уч. года И.о. зав.	План прохождения курсов ПК.
2.	Организация посещения педагогических сообществ, методических мероприятий, семинаров по вопросам изучения ФГОС ДО	В течение года	РМО
3.	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам изучения и внедрения ФГОС	В теч. года Ст. воспит.	Приложение к годовому плану
3. Создание материально – технического обеспечения внедрения ФГОС ДО			
1.	Обеспечение обновления дошкольного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности образовательного процесса	Поэтапно И.о. зав.	Информационная справка
2.	Обеспечение учреждения печатными и электронными образовательными ресурсами	Весь период	Оснащение мет. каб. необх. учебн. пособиями, худ. литературой
3.	Обеспечение доступа педагогическим работникам переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам	Весь период	Создание страницы на сайте
4. Создание организационно – информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО			
1.	Размещение на сайте детского сада информации о ФГОС ДО	В теч. года Ст. воспит.	Наличие страницы на сайте д/с «ФГОС ДО»
2.	Информирование родительской общественности через общие родительские собрания о подготовке к введению и порядке перехода ДООУ на новые ФГОС	В течение года Ст. воспит.	Протоколы собраний